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  美國獨立級濱海戰鬥艦（Independence-class littoral combat ship）

是一艘由通用動力公司研發的瀕海戰鬥艦，採用罕見的三體船

（Trimaran）設計。美國海軍的另外一種瀕海戰鬥艦是由洛克希德·馬

丁公司研發自由級瀕海戰鬥艦。 

項目 內容 

標準排水量 2176 噸 
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滿載排水量 2784 噸 

全長 127.4 公尺 

全寬 31.6 公尺 

吃水 3.96 公尺 

動力 

2 具 MTU 20V 8000 系列柴油引擎  

4 具奇異(General Electric Company)LM2500 燃氣渦輪

發動機  

2 具 LJ160E 與 2 具 LJ150EWärtsilä 噴水推進器  

1 具矢量推進器 

發電機 4 具柴油發電機 

最高速度 44 節〔81 公里；51 英哩〕 

續航距離 4300 海浬/18 節；4500 海浬/16 節 

乘員 
船員 40 名〔軍官 8 名，士官兵 32 名〕，任務人員 30

名，總共 75 名  

射控裝置 AN/KAX-2 光電偵蒐/射控系統 

偵搜系統 紳寶海長頸鹿多用途搜索雷達 

武器裝備 

1. Mk-110 57 公釐 70 倍徑砲〔57×438 公釐彈藥；

雙排彈匣：400 發；單排彈匣：240 發〕：一門 

2. 白朗寧 M2 重機槍(（Browning Machine Gun，

Cal. .50， M2HB，Flexible.）：四挺〔12.7×99 公

釐彈藥〕 

3. RIM-116 公羊飛彈(（RIM-116 Rolling Airframe 

Missile）：11 枚 

4. 方陣近迫武器系統：一門〔與公羊飛彈結合成

一套自主性系統〕 

5. SSMM: 2 個 〔48 枚 AGM-114L 長弓地獄火飛

彈〕 

6. MK60 GMS:9 聯裝 〔MK208 發射器〕 

7. 兩具雙聯裝 MK-141AGM-84 魚叉反艦飛彈發射

器 
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8. AGM-114 地獄火飛彈 

電戰系統 EDO ES-3601 電子支援系統 

艦載機 

1. 2×SH-60 海鷹直升機 

2. MQ-8 火力偵察兵無人機 

美國海軍歷經約二十年的時間、花費 300 億美元之後，將可獲得

35 艘約 3000 噸排水型的濱海戰艦。截至 2018 年底，有 16 艘在服役，

其中 4 艘是試驗船，6 艘是訓練船，預定每年要交付 4 艘瀕海戰艦，

2019 年，理論上只有六艘濱海戰艦可以部署。雖然這些數字應該會隨

著更多船艦加入服役而增加，但是濱海戰艦的整備度低，使人不禁質

疑海軍該類投資的決定。 

事實上，根據海軍研究協會新聞（USNI News）報導，2018 年海

軍在 2016 年對濱海戰艦的指揮、控制、以及人員配置進行全面改造

後，軍方應在 2018 財年要有 3 艘船服役，但卻沒有部署任何一艘濱

海戰艦。然而，USNI 新聞在 2018 年 4 月首次報導 2018 年（財年）

部署零艘濱海戰艦之後，海軍就未再公開談論該批濱海戰艦部署的進

展，因為這些船艦來自集體採購合約，每年大約交付船艦四次。雖然

2019 年初海軍官員聲稱至少有三艘濱海戰艦將在該年 9 月結束之前

完成部署。 

而海軍水面艦艇中將 Richard Brown 表示：「今年我們在部署濱海
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戰艦，確實進行中。兩艘航行於西海岸；一艘航行於東海岸，很快地

會在 2020 年初推出第二艘。這象徵濱海戰艦的部署；現在濱海戰艦

前沿部署就如同我們所規劃的。」 

Brown 說濱海戰艦“USS Montgomery”號和”USS Gabrielle Giffords”

號將自聖地亞哥部署到西太平洋，而“USS Detroit”號由佛羅里達進行

部署。2020 年初“USS Little Rock”號也將由佛羅里達進行部署。 

2019 年 2 月美國南方司令部宣布底特律將開展反毒行動。美國

南方司令部指揮官 Craig Faller 說：「我們希望今年能夠擁有一艘濱海

戰艦，這對我們與合作夥伴的合作很有助益，因為戰艦為反毒禁令帶

來靈活性。 

當海軍在 1990 年代首次展開濱海戰艦計劃時，當時想法是船隻

就像小型、快速、廉價和輕型載人的「卡車」，軍方可以加入各種「模

組」，運載特殊任務包括水面戰、反潛戰和掃雷的設備。為了加速 55

艘濱海戰艦的生產，海軍選擇了兩個造船廠─Lockheed Martin 公司位

於威斯康辛的工廠和阿拉巴馬 Austal yard 工廠，兩個造船廠都建造了

他們自己的版本，然而將困難度和成本都複雜化了。  

2016 年政府監督計畫(Project on Government Oversight)表示：「從

一開始，濱海戰艦計劃就存在不必要的複雜性。最初海軍的目標是每



艘船成本 2.2 億美元，但美國聯邦審計署估計前 32 艘船的採購成本

約為 210 億美元，即每艘船約 6.55 億美元─幾乎是原來預算的三倍。

根據最新的選擇收購報告，該計劃的三批採購增加了大約 76 億美元。」 

自該計劃送審國會的十五年來，濱海戰艦已經被迫進行多次重大

計劃變更，最初是由於成本超支、營運測試和部署期間發現缺乏戰鬥

力和殺傷力，因此在三個模組中，造成出現嚴重的技術故障和進度延

遲。 

現在，海軍已經宣布放棄該計劃背後的兩個基本概念：具可交換

任務模組的多任務船艦和全新的人員管理方式。取而代之的，每艘濱

海戰艦僅有單一項任務，且單個主要技能明顯配有更多的船員。 

海軍花了近二十年才意識到濱海戰艦計劃的失敗。2014 年軍方

將濱海戰艦從收購 55 艘船削減至 32 艘。國會最後增加了 3 艘，將該

級別提升至 35 艘。 


